
공사명: 한국폴리텍대학 광명융합기술교육원 기계식 주차설비 리모델링 예정 공정표(공사기간: 3개월)

현장실측 및

기간
구분

1개월

1. 자재 입고일의 경우 진입구 공간의 사용여부 협의 필요함

기

계

식

주

비

고

2개월 3개월

1주 2주 3주 4주

도면작업

자재발주 및

입고

공장제작

현장 자재반입

전기 시스템

공사

보완공사 및

최종 시운전

2. 자재 입고시 사용 장비: 지게차 5톤

3. 각종 공사 전 시공계획 및 시공상세도, 자재 승인서등을 제출하여 감독관의 검토, 승인 후 시공할 것.

* 본 공정표는 예정공정표이며 시공사 선정 후 별도의 공정표 작성하여 감독관 승인 후 시공할 것.

철거 공사

현장 설치공사

현장 시운전

사용 검사

인수 인계

1주 2주 3주 4주
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