
주요 심사내용

 공 사 명: 충무로역 등 8역 편의시설(엘리베이터) 설치공사

 사업개요

위 치 지하철 3호선 충무로역 등 8역

공사개요

○ 엘리베이터 총 9대 제작설치
- 1호선(청량리역) 1대
- 2호선(용답역, 구로디지털단지역, 영등포구청역) 4대
- 3호선(교대역, 충무로역) 2대
- 4호선(이촌역, 명동역) 2대

공사기간 착공일로부터 ~ 12개월

 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액: 686,344 천원
◦ 심사금액: 649,097 천원
◦ 조 정 액: 37,247 천원

- 감 액: 37,247 천원
- 증 액: 천원

◦ 조 정 률: 5.43 %

 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 환기팬 외 43종
- 환기팬(70CMM): 90,000원/개 → 45,000원/개(감45,000원)
- 강화유리(10t,투명): 33,200원/㎡ → 30,400원/㎡(감2,800원) 등

◦ 일위대가 조정: 엘리베이터 설치 외 4개 공종
- 엘리베이터 설치(13인승): 기계설비공 17.607 → 16.903,

용접공 1.418 → 1.361 등

◦ 제비율 조정
- 산업안전보건관리비: (재+직노) × 1.99%+5,499천원→3.09%(감1,201천원) 등

 그밖의 사항
◦ 사업부서 협의결과 이견 없음
◦ 노무비는 발주 시 공표된 시중노임단가 적용할 것


